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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2023年第2号

（总第120号）

洛阳市宜阳县审计局

（2023年8月4日公告）

北城区滨河路二期项目竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，宜阳县审计局成立审计组，对宜阳县住房和城乡建设局组织实施的北城区滨河路二期项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

北城区滨河路二期项目西起锦屏中路东至锦龙大道北段，全长2156米，道路控制红线宽30米，车行道宽18米，两侧人行道各宽6米。施工范围为：车行道工程人行道工程、路灯工程、绿化回填土工程及树坑侧石工程等。

该项目建设单位为宜阳县住房和城乡建设局，设计单位为宜阳县锦苑建筑设计有限公司，施工单位为洛阳市宇昊建筑安装有限公司，监理单位为宜阳县建设工程监理站。该项目于2010年11月27日由宜阳县住房和城乡建设局对该项目下发了建筑工程施工许可证（编号〔2010〕37号），截至本次审计时间，该项目已竣工通车。
二、总体评价及审计发现的主要问题

从审计结果看，在宜阳县住房和城乡建设局的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制，工程监理制和合同管理制。该项目的建成，进一步完善了北城区的路网布局、方便了群众出行，对促进北城区经济发展具有积极意义。
但此次审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。主要有：

1.工程结算不实，多计竣工结算价款890809.97元。经审计，该项目报送资料显示工程竣工结算金额为6643688.84元，多计竣工结算价款890809.97元，主要原因为工程量计算有误，多计利润税金等。

2.未按规定编制项目竣工财务决算。
三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县住房和城乡建设局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县住房和城乡建设局适时向社会公告。

