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审计结果公告

LUO YANG SHI YI YANG XIAN SHEN JI JU 

SHEN JI JIE GUO GONG GAO 

2023年第6号

（总第124号）

洛阳市宜阳县审计局

（2023年8月4日公告）

2020年宜阳县（第一批）农村饮水安全巩固提升工程建设项目审计结果

 根据《中华人民共和国审计法》第二十三条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十条第二款的规定，宜阳县审计局成立审计组，自2022年8月4日至2023年6月21日，对宜阳县水利局实施的2020年宜阳县（第一批）农村饮水安全巩固提升工程建设项目进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

2020年宜阳县（第一批）农村饮水安全巩固提升工程主要涉及宜阳县13个乡（镇）28个行政村33处工程，主要建设内容为：新打机井21眼，大口井2眼；配套水泵机电设备26台；安装无塔供水器6台；新建蓄水池12座，水厂管理小院5个，井房和管理房24间；开挖铺设输水连接管网7.25万米，安装入户工程2749户。

项目建设单位为宜阳县水利局，设计单位为洛阳银河水利设计有限公司，监理单位为宏翔建设工程管理有限公司，该项目施工共划分为四标段，一标段中原跃发建设工程有限公司，二标段河南中淦建设工程有限公司，三标段洛阳荣翔建设工程有限公司，议标段河南赞华建筑工程有限公司。

2020年2月18日，宜阳县脱贫领导小组《关于2020年宜阳县白杨镇南留村农村饮水安全维修工程等30个项目的批复》，下达了2020年宜阳县（第一批）农村饮水安全巩固提升工程资金1049.03万元。3月11日，宜阳县发展和改革委员会批复项目概算总投资1123.79万元，资金来源为县财政统筹整合涉农资金，建设期限12个月。3月9日经县财政评审，审定土建工程招标拦标价为603.80元，工程中机电设备及安装依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部2017年87号令）由业主方询价定价，询价结果作为拦标价，最终以采购中标价计入工程结算。

该项目于2020年4月15日开工建设，2020年6月工程建设任务已基本完成。工程通水试运行后，2020年9月至10月，县水利局组织设计、监理、施工企业等有关单位对该项目进行了验收，验收合格后全部移交给受益村管护使用。
二、总体评价及审计发现的主要问题

审计结果表明，在宜阳县水利局的组织和管理下，该项目工程基本能够履行基本建设程序，按规定实行了工程招投标制、工程监理制和合同管理制。该项目建成后解决了13个乡镇28个行政村2.25万居民的饮水安全问题，改善了农村生活条件，提高了群众健康水平，推进了扶贫攻坚。

但是，通过审计也发现项目建设中还存在一些需加以纠正和改进的问题。主要有：
多计建安工程投资1089558.81元。该项目建设单位决算报表反映建安工程投资10918231.58元，经审计，因多计实际完成工程量、变更增加工程组价不合理等原因，多计建安工程投资1089558.81元。

三、审计处理情况和建议
对上述问题，宜阳县审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。

四、审计发现问题的整改情况

目前，宜阳县水利局对审计发现的问题已按要求整改到位，具体整改结果将由宜阳县水利局适时向社会公告。

